

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/2016), članka 3. stavka 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, te prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017), članka 19. Statuta Agencije, v.d. Ravnateljice je dana 02.01.2019. godine donijela

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1-2019	Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I.faza)	45000000-7	36.201.225,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1. kvartal 2019.	750 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
2-2019	Usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenih zgrada na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I.faza)	71000000-8	400.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1. kvartal 2019.	750 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
3-2019	Usluga upravljanja projektom izgradnje višestambenih zgrada na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac II.faza)	71541000-2	940.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1. kvartal 2019.	750 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
4-2019	Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac II.faza)	45000000-7	37.660.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1. kvartal 2019.	750 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
5-2019	Usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenih zgrada na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac II.faza)	71000000-8	400.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1. kvartal 2019.	750 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	
6-2019	Usluga obavljanja računovodstvenih poslova po pravilima računovodstva proračunskih korisnika (za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019. g.)	79211000-6	80.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1. kvartal 2019.	01.01.2019. - 31.12.2019.	
7-2019	Usluga održavanja programske aplikacije za vođenje prodaje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje (za 2020. godinu)	72267100-0	32.400,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	4. kvartal 2019.	01.01.2020. - 31.12.2020.	
8-2019	Usluga obavljanja računovodstvenih poslova po pravilima računovodstva proračunskih korisnika (za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2020. g.)	79211000-6	80.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	4. kvartal 2019.	01.01.2020. - 31.12.2020.	
9-2019	Istraživanje tržišta radi analize cijena građevinskih radova te definiranje modela gradnje stanova prema programu POS-a	73110000-6	150.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1. kvartal 2019.	60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	

Broj: IZ-2019-002-001
Rijeka, 02.01.2019. g.



v.d. Ravnateljice Agencije:

Denis Šulina, mag.iur